

## Tickets

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
79	Neues Projekt ab KW 45?	Feature	Neu	Normal	Kontaktaufnahme ab KW45 bzgl. neuer Projekte		28.10.2025 15:29
52	Setup Cosmetic Brand und Product Development	Aufgabe	In Bearbeitung	Normal	Mindmap erstellen	Oliver Rutzen	22.07.2025 19:16
50	Setup Cosmetic Brand und Product Development	Aufgabe	In Bearbeitung	Normal	Packmittler Hersteller akquirieren	Irina Tschigwinzew	01.12.2025 11:13
32	Setup Cosmetic Brand und Product Development	Aufgabe	Neu	Normal	PR	Irina Tschigwinzew	30.06.2025 11:20
31	Setup Cosmetic Brand und Product Development	Aufgabe	In Bearbeitung	Normal	CI / CD / Brand	Irina Tschigwinzew	14.11.2025 11:40
29	Setup Cosmetic Brand und Product Development	Aufgabe	Neu	Normal	Marketing/Vertrieb Strategie	Irina Tschigwinzew	30.06.2025 11:20
28	Setup Cosmetic Brand und Product Development	Aufgabe	Neu	Normal	Business Plan	Irina Tschigwinzew	30.06.2025 11:19